ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС - СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ЖСТ. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 09.09.2022. 150

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 16= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	2	/	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8= час 19 С°

У 12= час 25 С°

У 16= час 27 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC – CCCC

ОБЈЕКАТ: Уређење перона, ЖСТ. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 10.09.2022.

157

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 18= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	2	/	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8= час 19 C°

У 12= час 21 C°

У 16= час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гаврилović
дипл. инж. арх.
490 5194 15
Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ЖСТ. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 11.09.2022.

152

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 16= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	2	/	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8= час 16 С°

У 12= час 26 С°

У 16= час 23 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (km 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова – Марина З. Гаврилović – дипл. инж. арх. – 400 5194 04

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ЖСТ Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 12.09.2022. 153

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	2	/	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 13 С°

У 12= час 26 С°

У 17= час 22 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гаврилović
дипл. инж. арх.
100 5194 04
одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење пероне, ИЖС. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 13.09.2022. 174

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	4	/	10	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 11 С°

у 12= час 22 С°

у 17= час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+242)	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић

Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЖРИС-ССЖС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИНЕ. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 14.09.2022.

155

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁼ до 17⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	2	/	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7⁼ час 19 С°

У 12⁼ час 26 С°

У 17⁼ час 29 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4778
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење пешачке, Нов. Сад. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 15.09.2022. 156

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	2	/	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 21 C°

У 12= час 29 C°

У 17= час 29 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

- Испоштовати све пројектоване падове

- Обратити пажњу на извођење прибора за спајање конструкција

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх., 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈ - СССС

ОБЈЕКАТ Уређење пешачке, пешач. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 16.09.2022. 157

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	2	/	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 16 C°

У 12= час 20 C°

У 17= час 18 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Постављање бехатон плоча из петоне III (км 77+125 до 77+247)	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 6104 04

Ознака порубине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИЗМ. ОТ Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА ДАТУМ 17.09.2022.

15

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	4	/	10	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 13 C°

У 12= час 14 C°

У 17= час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) — —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИПЕЛ. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 18.09.2022.

159

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	2	/	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 С°

У 12= час 15 С°

У 17= час 17 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење перона, шет. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН понедељак ДАТУМ 19.09.2022. 160

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	6	/	4	/	10	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 C°

У 12= час 11 C°

У 17= час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 400 5194 04 * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење потока, ИБЦ ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 20.09.2022. 161

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	1	1	1	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 C°

У 12= час 12 C°

У 17= час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на потоку III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић, дипл. инж. арх. 400 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СИС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење пешач. ел. на Новом Саду

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 21.09.2022. 162

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	1	1	1	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 10 C°

У 12= час 12 C°

У 17= час 13 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- постављање бехатон плоча на пешачку III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 519404 — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЖС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ж.с. Ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 22.09.2022.

163

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 14 С°

У 12= час 20 С°

У 17= час 21 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Марина З. Извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење пешачке, бицик. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 23.09.2022

164

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 14 С°

У 12= час 20 С°

У 17= час 21 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на пешачку III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЈС - СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИЖС. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 24.09.2022

165

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	1	1	1	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 14 C°

У 12= час 26 C°

У 17= час 24 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — 340 51940 4 — Одговорни извођач радова

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИОЦ. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 25.09.2022.

166

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 14 C°

У 12= час 20 C°

У 17= час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+125 до 77+247)	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Зорица В. Славковић-Марјановић — 193603

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — Марина З. Гавриловић — дипл. инж. арх. — 480 5194 04

Ознака поруџбине: 4776

Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ: Уређење пешач. ст. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН: понедељак ДАТУМ: 26.09.2022

167

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 14 C°

У 12= час 20 C°

У 17= час 21 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на деоници III (км 77+090 до 77+125)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије – Марина З. Гаврилović – дипл. инж. арх. – Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење пешач. ин. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 27.09.2022. 166

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 8= до 18= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8= час 15 C°

У 12= час 17 C°

У 18= час 20 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+090 до 77+125)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Радовановић — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење пешач. ход. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 28.09.2022.

169

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8⁼ до 16⁼ укупно 8 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	3	/	8	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8⁼ час 12 C°

У 12⁼ час 17 C°

У 16⁼ час 18 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+090 до 77+125)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 300 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење пешачке ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 29.09.2022.

170

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 16= укупно 15 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	/	2	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8= час 16 С°

У 12= час 23 С°

У 16= час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на пешачку ст (км 77+090 до 77+125)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРЦ-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ШЕЛ. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Петак ДАТУМ 30.09.2022. 179

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 16= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

у 6= час 15 С°

у 12= час 29 С°

у 18= час 24 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+090 до 77+125)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — виш инж. арх. 300 5194 04 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЛЦ - СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИПЕЛ ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 01.10.2022.

172

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 16= укупно 15 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8= час 15 С°

У 12= час 22 С°

У 16= час 23 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+090 до 77+125)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04
Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење пероне, ЖСТ. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 02.10.2022.

173

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 16= укупно 16 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8= час 13 Cº

У 12= час 20 Cº

У 18= час 19 Cº

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на пероне III (км 77+090 до 77+125)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије — Марина З. Гавриловић — одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ЖСТ. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 03.10.2022.

174

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 16= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

у 8= час 13 C°

у 12= час 17 C°

у 16= час 14 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону III (км 77+090 до 77+125)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије * Одговорни извођач радова * Марина З. Гаврилović дипл. инж. арх. 310 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ЖСТ. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 04.10.2022. 175

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Није било радова на уређењу перона од 04.10.2022. до 18.12.2022.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Стојковић-Марјановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

Инжењерска комора Србије
Милена З. Марјановић
дипл. инж. арх.
ИКС 519404

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење пешач. ул. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 19.12.2022.

176

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 18= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	1	1	1	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час -5 C°

У 12= час -1 C°

У 17= час 2 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на пешачку II

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Славковић-Марјановић
инж. грађ. арх.
400 1936 03
Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гашпиловић
инж. грађ. арх.
300 5194 04
Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење перона, Жел. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН уторак ДАТУМ 20.12.2022.

177

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8^h до 18^h укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8^h час -1 C°

У 12^h час 3 C°

У 16^h час 4 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону II

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Славковић-Марјановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Марина З. Гавриловић
дипл. инж. арх.
400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење пешачке, инт. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 21.12.2022.

178

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 18= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	1	1	1	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8= час 3 C°

У 12= час 7 C°

У 18= час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на пешачку II

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 0936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Марина З. Гавриловић дипл. инж. арх. 486 5194 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИПЕЛ ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Четвртак ДАТУМ 22.12.2022.

179

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8⁼ до 16⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8⁼ час 3 C°

У 12⁼ час 5 C°

У 16⁼ час 6 C°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- Постављање бехатон плоча на перону II	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС - СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИЖС ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН ПЕТАК ДАТУМ 23.12.2022. 180

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 6⁼ до 16⁼ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 6⁼ час 4 С°

У 12⁼ час 14 С°

У 16⁼ час 10 С°

Време

(сунчано, облачно, киша) —

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону II

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН: Марина З. Савановић дипл. инж. арх. 300 5364 04

Ознака поруубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СРІС - СССС

ОБЈЕКАТ: Уређење пешачке, Нова ул. Нови Сад

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Инфраструктура Железнице Србије а.д.

ДАН: субота ДАТУМ: 24.12.2022

181

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8⁼ до 16⁼ укупно 16 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	5	/	1	/	6	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8⁼ час 9 C°

У 12⁼ час 11 C°

У 16⁼ час 10 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на пешачку

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. инж. арх. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC-CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење пешачке пл. код ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 25.12.2022.

182

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Није било радова на уређењу пешачке пл. од 25.12.2022. до 27.12.2022.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Славковић-Марјановић
400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЛС - СССС

ОБЈЕКАТ Уређење пруге, Нел. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура Железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 28.12.2022.

183

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 18= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	2	/	1	/	3	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8= час 0 C°

У 12= час 7 C°

У 18= час 3 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на пругу III (од 76+875 до 76+900)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: 400/1986 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Славковић-Марјановић
дипл. инж. грађ.

Инжењерска комора Србије
Мирјана З. Гагановић
дипл. инж. арх.

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC - CCCC

ОБЈЕКАТ Уређење пешач. ул. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 29.12.2022

184

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8= до 18= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	/	1	/	5	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

у 6 час -2 C°

у 12= час 12 C°

у 18= час 9 C°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Постављање бехатон плоча на перону II (км 76+950 до 76+975) и на перону III (км 76+900 до 76+925)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКИС - СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИЖС. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН петак ДАТУМ 30.12.2022. 125

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8⁻⁻ до 18⁻⁻ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
	4	/	1	/	5	
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8⁻⁻ час 7 С°

У 12⁻⁻ час 12 С°

У 18⁻⁻ час 8 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону II (км 76+975 до 77+000)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Зорица В. Славковић-Марјановић дипл. грађ. инж. 400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН

Ознака порубина: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРИС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИПЕЛ. СТ. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 31.12.2022.

166

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	

Температура

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

У..... час ..... C°

Време

..... (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Није било радова на уређеној перону од 31.12.2022. до 09.01.2023.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије
Зорица В. Стојковић-Мајдановић
дипл. инж. арх.
400 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије
Ненад З.
дипл. инж. арх.
400 5194 04
ОВЛАШЋЕНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СЦ/С-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ИЖС. ст. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије а.д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Уторак ДАТУМ 10.01.2023. 187

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 8 до 16 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	4	/	1	/	5	камион мини багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 8 час 5 С°

У 12 час 7 С°

У 16 час 5 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Постављање бехатон плоча на перону II (км 76+975 до 77+000)
- Припремни радови за постављање бехатон плоча на перону III (км 76+975 до 77+000)

Почетак радова на уређењу потходника у железничкој станици Нови Сад

- Демонтажа подних мермерних плоча око лифта на II перону
- Просецање рупа на бетонским мермерним плочама
- Рабљење цеви, кошуљице и одвоз шута на депонију

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Инжењерска комора Србије * Тодора В. Славковић-Маријановић дипл. инж. арх. 300 1936 03

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инжењерска комора Србије Милена З. Одговорни извођач радова 300 1944 04

Ознака порудбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРІС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење пешач. ул. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН среда ДАТУМ 11.01.2023.

188

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	7	4	2	/	13	Камион мини багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

у 7= час 5 С°

у 12= час 6 С°

у 17= час 5 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Уређење потходника

- Демонтажа стеченишних металних плоча на II перону
- Демонтажа статих рукохвата на II перону и одношење на депонију
- Разношење остог цем. естриха на стеченишту и одношење на депонију
- Демонтажа зидних металних плоча на стеченишту на II перону
- Демонтажа рекламних паноа на зиду потходника

Уређење перона

- Постављање бехатон плоча на перону II (км 76+985 до 77+030) и на перону III (км 76+975 до 77+030)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРИС-СССС

ОБЈЕКАТ Уређење перона, ЖСТ. Нови Сад

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Инфраструктура железнице Србије А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН четвртак ДАТУМ 12.01.2023. 189

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
	7	6	2	/	15	камион мини багер
	/	/	/	/	/	
	/	/	/	/	/	

Температура

У 7= час 1 С°

У 12= час 7 С°

У 17= час 6 С°

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Уређење потходника

- Демонтажа металних плоча са степеништа на II перону
- Демонтажа старих рукохвата на I перону и одвоз на депонију
- Бушење зидних металних плоча
- Демонтажа зидних металних плоча на степеништу на II перону
- Разбијање стног чел. ојачања дебљине 6 см на степеништу и одношење на депонију

Уређење перона

- Постављање бехатон плоча на перону II (км 76+985 до 77+030) и на перону III (км 76+975 до 77+030)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка